

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Společné jednání RSK a Tripartity

Ostrava, 21.3.2019



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Proměna struktury hospodářství, rychlejší hospodářský růst a zastavení zaostávání krajů

Identita - Posílení sounáležitosti a sebevědomí obyvatel
Image – zlepšené vnímání krajů okolím: návštěvníky, investory, talenty

Pilíř Podnikání a inovace

Rostoucí podniky schopné se vyrovnávat se změnami na globálních trzích.

Pilíř Přímé zahraniční investice

Více přímých zahraničních investic s vyšší přidanou hodnotou.

Pilíř Výzkum a vývoj

Výzkum a vývojs většími přínosy pro hospodářství.

Pilíř Lidské zdroje

Kompetentní lidé pro průmysl, služby a veřejnou správu.

Pilíř Sociální stabilizace

Odstranění bariér rozvoje souvisejících se sociální nestabilitou.

Pilíř Životní prostředí

Kvalitnější životní prostředí. Revitalizovaná a regenerovaná území pro lepší podnikání a zdravější život obyvatel

Pilíř Infrastruktura a veřejná správa

Kvalitnější infrastruktura pro podnikání, lákání investic a řešení sociálního vyloučení. Lepší kvalita služeb veřejné správy pro podnikatele a občany

Pilíř Implementace

Víceúrovňová spolupráce veřejné správy; Využití stávajících programů a finančních zdrojů, doplněných v případě potřeby novými; Odborné řízení implementace a zodpovědnost za výsledky.


Změny v implementaci programu RE:START

- První fáze (2015 – 2018): důraz na vytvoření systému na centrální úrovni.
- Druhá fáze (2019 -): důraz na realizaci a efektivní čerpání v území.

Změny implementační struktury od 1.1.2019 :

- Hlavním odpovědným rezortem se stává MMR.
- Koordinační role přechází z Úřadu zmocněnce vlády na Národní výkonný tým pod MMR.
- Dochází k posílení role samotných regionů – posílení výkonných týmů RSK a jejich zapojení do přípravy a realizace Akčních plánů programu RE:START, což byl i požadavek samotných krajů.

Změny v implementaci programu RE:START



Změny v implementaci programu RE:START

Nová struktura

- Výkonná úroveň jak národní, tak regionální **hrazena z OPTP**.
- Zachována **jednotná koordinační role** (MMR, Národní výkonný tým ve složení 12 pracovníků).
- **Sekretariáty RSK MSK, ÚK a KVK posíleny** každý o 4 pracovníky (MSK 5), jejich primární rolí bude zvyšování absorpční kapacity a příprava projektů v daném regionu
- Zachován a posílen **participativní přístup** jednotlivých regionů skrze RSK a tripartity.
- Posílen **individuální přístup** k řešení specifik daného kraje, garantem za každý příslušný kraj je hejtman.

Změny v implementaci programu RE:START

Rozdělení kompetencí

RSK/hejtmani

- Jsou garantem realizace Strategie na regionální úrovni – příprava a realizace projektů
- Za účelem řízení Strategie je svoláváno společné jednání RSK a krajské tripartity daného kraje
- Jednání rozšířené regionální stálé konference svolává její předseda (hejtman) minimálně 2x ročně
- Garantují činnost sekretariátu RSK

MMR

- Je garantem na vládní úrovni a zajišťuje komunikaci s vládou
- Zajišťuje komunikaci s EK
- Zajišťuje provazbu se Strategií regionálního rozvoje
- Zřizuje Poradní tým RE:START
- Zřizuje Národní výkonný tým RE:START
- Zajišťuje financování sekretariátů RSK

Změny v implementaci programu RE:START

Rozdělení kompetencí

Sekretariát RSK

- Příprava a konkretizace **strategických projektů**
- Podpora absorpční kapacity a metodická podpora aktérům v území
- Sběr podnětů a dat z regionů
- Identifikace bariér naplňování opatření
- Zajištění činnosti pracovních skupin na úrovni regionu
- Organizace seminářů pro regionální subjekty
- Zajištění jednání rozšířené RSK a stanovení priorit k opatřením Souhrnného akčního plánu z pohledu regionu
- Marketingové aktivity v rámci kompetence RSK
- Příprava podkladů pro jednání s Platformou pro uhelné regiony, a to na úrovni daného kraje

Národní výkonný tým

- Příprava, implementace a hodnocení **opatření / podpůrných programů**
- Metodiky, harmonogramy a postupy implementace
- Analýza potřebnosti a absorpční kapacity opatření
- Analýza úspěšnosti žadatelů v jednotlivých programech
- Zajištění činnosti pracovních týmů pro pilíře strategie
- Jednání s Rezorty a centrálními institucemi
- Tvorba podkladů pro jednání vlády
- Zodpovědnost za naplňování marketingové strategie RE:START
- Kontaktní místo pro zapojení českých regionů v Platformě pro uhelné regiony

Aktuální stav implementace 1. a 2. Akčního plánu

- Od 10. července 2017 jsou realizována konkrétní opatření skrze dva dosud schválené Akční plány (celkem 92 opatření do roku 2030 s předpokládanou hodnotou 62 mld. Kč).
- Doposud se podařilo zpřístupnit programy v hodnotě cca 12 mld. Kč, z nich byly do regionů uvolněny téměř 3 mld. Kč. Další výzvy jsou průběžně připravovány jak z fondů EU, tak z národních dotačních programů.

Viz podklady: Přehled aktuálního stavu naplňování akčních plánů, a Komentář k postupu naplňování dosavadních AP

Aktuální stav implementace 1. a 2. Akčního plánu

POČET OPATŘENÍ CELKEM	ALOKACE	REALIZACE
92	Cca 62. mld. Kč	2017 - 2030
Fáze implementace	MSK, ÚK, KVK	
I - příprava	22/58	
II - rozpracovanost	38/21	
III - finalizace	21/11	
Nezrealizováno	5/2	
Návrh na sloučení	6	








Aktuální stav implementace 1. a 2. Akčního plánu

Přehled čerpání dotačních prostředků

Region	NUTS II Moravskoslezsko	NUTS II Severozápad	Moravskoslezský	Ústecký	Karlovarský
Celkem v Kč	1 436 624 874	1 351 882 706	1 436 624 874	1 240 554 065	111 328 641

Stav naplňování priorit MSK z 1. Akčního plánu

31 priorit z 65 opatření 1.AP

PODNIKÁNÍ A INOVACE	A	PŘÍMÉ INVESTICE	B	VÝZKUM A VÝVOJ	C	LIDSKÉ ZDROJE	D	SOCIÁLNÍ STABILIZACE	E	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	F	INFRASTRUKTURA A VEŘEJNÁ SPRÁVA	G
A.2.1. PODREG PODNIKAVÝ REGION (MPO)				C.2.4.ANALÝZA VYUŽITÍ GEOTERMÁLNÍ ENERGIE (MŠMT)		D.1.1.REGIONÁLNÍ TALENT MANAGEMENT (MŠMT)		E.1.1.ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY ZADLUŽENÍ (MPSV A MŠMT)				G.1.3.ZKAPACITNĚNÍ A MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ, PŘÍPRAVA VRT (MD)	
						D.2.1.KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ A ČZV (MPSV A MŠMT)		E.1.4.ANALÝZA POTENCIÁLU STŘÍBRNÉ EKONOMIKY (MPSV)		F.1.8.ANALÝZA POTENCIÁLU VYUŽITÍ PŘEČERPÁVACÍCH ELEKTRÁREN (MPO)			
						D.2.3.ZAMĚSTNANCI PRO MODERNÍ PRŮMYSL 4.0. (MŠMT A MPSV)		E.4.1.PODPORA ROZVOJE EXIST. KULTURNÍCH INSTITUCÍ (MK)					
						D.4.1.ROZVOJ PODNIKAVOSTI V POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ (MŠMT)							
A.3.1.TREND PODPORA KOLABORATIVNÍHO VÝZKUMU (MPO)		B.2.2.PROGRAM NA ZAJIŠTĚNÍ PRŮMYSLÝCH PLOCH TYPU GREENFIELD (MPO)		C.2.3.PROGRAM ZÍSKÁVÁNÍ EXPERTŮ PRO KRAJSKOU VAV EXCELENCI (MŠMT)						F.1.3.PROGRAM REVITALIZACE/RESOCIALIZAC E DŘÍVE REKULTIVOVANÝCH PLOCH A ÚZEMÍ PO TĚŽBĚ (MPO,MMR, MŽP, MF)			
						D.2.2.YES, I DO (MŠMT)				F.2.2.PROGRAM REGENERACE URBÁLNÍCH BF PRO NEPODNIKATELSKÉ VYUŽITÍ (MMR)			
						D.2.4.KOMPAS PREDIKCE TRHU PRÁCE (MPSV)							
A.1.1.PROGRAM TECHNOLOGIE (MPO)		B.1.2.JESSICA MORAVSKOSLEZSKO II (MSK)				D.3.1.KROK ZA KROKEM NA TRH PRÁCE (MPSV)		E.1.3.VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ SLABÝCH RODIN (MŠMT)		F.1.7.ZRYCHLENÍ ČERPÁNÍ EKOMILIARD (MF)		G.1.1.DÁLNIČE A SILNICE I.TŘ.,SLEZSKÝ KŘÍŽ - VÝCHOD (MD)	
		B.2.1.PROGRAM REGENERACE A REVITALIZACE BROWNFIELD (MPO)				D.3.2.TRANZITNÍ SOCIÁLNÍ PODNIKY (MPSV)		E.1.2.KOMPLEX OPATŘENÍ K ZEFEKTIVNĚNÍ ČINNOSTI ÚP (MPSV)		F.1.1 A F.1.2.ROGRAMY SANACE EKOLOGICKÝCH ŠKOD (MŽP, MF)		G.1.2.VÝSTAVBA A MODERNIZACE VÝZNAMNÝCH ÚSEKŮ SILNIC II A III.TŘÍDY (MD)	
						D.1.3.SPECIFICKÁ VÝZVA PRO VŠ V REGIONECH (MŠMT)						11	

PODNIKÁNÍ A INOVACE

PŘÍMÉ INVESTICE

VÝZKUM A VÝVOJ

LIDSKÉ ZDROJE

SOCIÁLNÍ STABILIZACE

**ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ**

**INFRASTRUKTURA
AVEŘEJNÁ SPRÁVA**

1.A.1.1 PODPORA ROZVOJE PODNIKATEL. AKTIVIT PROSTŘEDN. INVESTIC DO NEMOVITÉHO MAJETKU

II A.2.1 ZVÝŠENÍ HOSPODÁŘSK. PŘÍNOSU CESTOVNÍHO RUCHU

II.B.2.1 PŘÍPRAVA PROGRAMU ZAMĚŘENÉHO NA REGENERACE SPECIFICKÝCH BROWNFIELDŮ

II_C.2.1 SPECIFICKÁ PODPORA VÝZKUMU VE STRUKTURÁLNĚ

II_C.2.3 PODPORA APLIKOVANÉHO VÝZKUMU, EXP.VÝVOJE A INOVACÍ THÉTA

II_D.2.1 ROZVOJ MULTISLUŽBOVÝCH CENTER DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

II_D.2.2
PODPORA OBNOVY A
ROZVOJE MATERIÁLNĚ-
TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ ZŠ A SŠ

II_E.2.1 PODPORA ZDRAVOTNICTVÍ

II_E.3.2 KOMPLEXNÍ OBNOVA SÍDLIŠŤ

II.E.4.1 NAVÝŠENÍ ALOKACE PROGRAMU PODPORA ROZVOJE A OBNOVY REGIONÁLNÍCH KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍ..

II_E.4.3 NAVÝŠENÍ ALOKACE PROGRAMU ZÁCHRANY ARCHITEKT.DĚDICTVÍ

I_F.1.1 ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

II_F.1.3 BEZPEČNÉ KRAJE

II_F.2.1
ODPADOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ

II_G.1.1 OPATŘENÍ K OPRAVÁM VÝZNAMNÝCH DOPRAVNÍCH ÚSEKŮ SILNIC II. A III. TŘÍDY, MOSTNÍ PROGRAM A NAPOJENÍ PRŮM.ZÓN

II_G.1.2 SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP K PLÁNOVÁNÍ SLUŽEB SOUVISEJÍCÍ S KAMIÓNOVOU DOPRAVOU v UK, KVK

II_G.1.3
NAPOJENÍ
PODKRUŠNOHORSKÉ VÝSYPKY
V KARLOVARSKÉM KRAJI

II_G.2.1 CHYTŘEJŠÍ MSK - ICT INFRASTRUKTURA PRO 21. STOLETÍ

II_G.2.3 ROZVOJ DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY V KARLOVARSKÉM KRAJI

Bariéry úspěšné implementace 1. a 2. Akčního plánu

Oblasti, na něž je třeba se zaměřit:

- Některá opatření nejsou ze strany příslušných rezortů plněna **Řešení: vláda bude průběžně informována a bude vyhodnocovat schopnost naplňování. Současně bude díky posílení výkonné role v území průběžně vyhodnocováno naplňování.**
- Ve výzvách přetrvávají bariéry, které snižují možnost čerpání i efekty v území. **Řešení: Bude dle možností OP kladen důraz na specifické výzvy**
- Návrhy z území mnohdy nesouvisí s cíli hospodářské restrukturalizace nebo jsou poptávána řešení, která již nabízí stávající celoplošné programy. **Řešení: díky posílení výkonné role v území bude zlepšena komunikace a posílena informovanost regionálních aktérů.**
- Skrze RESTART není možné podporovat konkrétní projekty, šlo by o formu účelové dotace. **Řešení: Národní výkonný tým navrhne novou metodiku pro hodnocení a výběr konkrétních projektů, po konzultaci v Poradním týmu bude předložena vládě v příštím roce.**

3. Akční plán

Třetí Akční plán předkládaný vládě 31. 5. 2019, bude tvořen:

- **Skupina I – revize původních opatření.** Ze stávajících 92 opatření evidujeme 5 k vyřazení a 6 k úpravě
- **Skupina II – nová opatření.** Opatření navazující na předchozí AP, nové podněty z území, opatření s vazbou na strategické projekty.

*Viz příloha: fiše jednotlivých opatření a přehled
Strategických projektů MSK*

Harmonogram tvorby 3. Akčního plánu

září – listopad 2018

- sběr podnětů z regionů

prosinec 2018

- projednání na společných jednáních RSK a tripartit

prosinec – leden 2019

- zapracování připomínek

leden – únor 2019

- projednání s rezorty a rozpracování do podoby návrhu 3.akčního plánu

březen 2019

- společné jednání RSK a tripartit

duben 2019

- mezirezortní připomínkové řízení

květen 2019

- Konference restrukturalizace a RHSD ČR

31. května 2019

- postoupení vládě ČR

Návrhy opatření pro 3. Akční plán

Název Pilíře	Strategický cíl	Region	Název opatření
A – Podnikání a inovace	III.A.1.1	Nadregionální	Podpora poradenství a služeb na podporu podnikání a investorů (zejména s vyšší přidanou hodnotou)

Název Pilíře	Strategický cíl	Region	Název opatření
B – Přímé investice	III. B.1.2	Nadregionální	Rozšíření Finančního nástroje JESSICA II. pro Moravskoslezský, Ústecký a Karovarský kraj
	III. B.2.1	Nadregionální	Program na zajištění nabídky průmyslových ploch typu greenfield a zlepšování kvality a využitelnosti stávajících průmyslových zón

Návrhy opatření pro 3. Akční plán

Název Pilíře	Strategický cíl	Region	Název opatření
C – Výzkum a vývoj	III. C.2.1	Nadregionální	Programy na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ve strukturálně postižených regionech
	III. C.2.2	Nadregionální	Welcome office pro MSK, ÚK a KVK
	III. C.2.3	Nadregionální	Specifická podpora VaV ve strukturálně postižených regionech
	III. C.2.4 (vazba na SP- KVK)	Nadregionální	Podpora VaV infrastruktury pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

Návrhy opatření pro 3. Akční plán

Název Pilíře	Strategický cíl	Region	Název opatření
D – Lidské zdroje	III.D.2.1 (vazba na SP – MSK, KVK a ÚK)	Nadregionální	Podpora modernizace výuky a obnovy a rozvoje materiálně-technického zázemí škol a školských zařízení (aktualizace)
	III.D.2.2 (vazba na SP – KVK)	Nadregionální	Podpora rozvoje vysokého školství na území strukturálně postižených regionů

Návrhy opatření pro 3. Akční plán

Název Pilíře	Strategický cíl	Region	Název opatření
E – Sociální stabilizace	III.E.3.1 (vazba na SP - KVK)	Nadregionální	Specifická podpora bydlení ve strukturálně postižených regionech
	III.E.2.1/III.G.2.2 (vazba na SP - KVK)	Nadregionální	Podpora rozvoje Integrovaného záchranného systému

Návrhy opatření pro 3. Akční plán

Název Pilíře	Strategický cíl	Region	Název opatření
F – Životní prostředí	III.F.2.1	Nadregionální	Odpadové hospodářství (ZEVO)
	III.F.2.2	Nadregionální	Specifické brownfieldy pro přípravu studií využitelnosti

Název Pilíře	Strategický cíl	Region	Název opatření
G – Infrastruktura a veřejná správa	III.G.1.1	Nadregionální	Dopravní napojení strategického významu ve strukturálně postižených regionech
	III.G.2.1	Nadregionální	Úprava RUD pro zajištění rovnoměrného regionálního rozvoje českého státu na základě společenské a sociální solidarity v odpovídajících dimenzích

Potenciál realokací na úrovni strukturálních fondů v ČR

- Prostřednictvím realokací se podařilo přímo do strukturálně postižených regionů zacílit řadu výzev. Pro strukturálně postižené regiony je tak přímo v rámci realokací určeno cca 6 mld. Kč.
- OP ŽP – aktuálně otevřená výzva 136. Snižování znečištění ze stacionárních zdrojů s alokací 1 mld. Kč s termínem ukončení výzvy do 29. 3. 2019
- IROP – připravovaná výzva na Nízkoemisní a bezemisní vozidla – ve výši 1,8 mld. Kč a také uspokojení zásobníku předchozí výzvy č. 20 s žádostmi ze strukturálně postižených regionů za cca 150 mil. Kč.

Potenciál realokací na úrovni strukturálních fondů v ČR

- IROP – připravovaná výzva na Modernizaci Základních škol s předpokládanou alokací 265 mil. Kč a uspokojení části zásobníků z výzvy č. 46 a 47 ve výši 44 mil. Kč pro projekty ze strukturálně postižených krajů. (ZŠ a MŠ Ludgerovice 3,4 mil. Kč, ZŠ Štramberk 6,7mil.Kč)
- IROP – uspokojení zásobníků z výzvy Zvýšení kvality návazné péče ve výši 872 mil. Kč v případě zájmu všech žadatelů ze strukturálně postižených regionů, kteří mají své projekty v zásobnících. (cca 452 mil. Kč pro projekty z MSK)
- OP PIK - program NEMOVITOSTI je připravovaná výzva pouze pro strukturálně postižené regiony v min. výši 1,4 mld. Kč a 600 mil. Kč bude směřovat na projekty v končící výzvě programu NEMOVITOSTI III pro projekty ze strukturálně postižených regionů, které se nevejdou do stávající alokace této výzvy. Celkem tak v OP PIK se jedná o 2 mld. Kč.

Platforma pro uhelné regiony

Téma restrukturalizace uhelných regionů se stalo významným i na úrovni EU. Z úrovně EK byla ustavena Platforma pro uhelné regiony v transformaci. ČR se díky programu RE:START stala jednou z pilotních zemí.

Přínosy:

- Větší podpora ze strany EK celému procesu v rámci ESIF (viz realokace)
- Výměna zkušeností mezi regiony
- Posílení schopnosti ČR využít komunitární programy
- Vytvoření nových nástrojů přímo zaměřených na uhelné regiony včetně vyčlenění finančních prostředků

Aktuální témata:

1. Transformační fond
2. Debata o přípravě projektů
3. Návštěvy EK v ČR

Děkuji za pozornost

Gabriela Nekolová, DiS.

Národní manažerka programu RE:START
Ministerstvo pro místní rozvoj



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR