




**Integrovaná
teritoriální investice
ostravské aglomerace**

Aktuální informace o plnění Strategie ITI



10. zasedání RSK 21. 3. 2019

Dva roky od první výzvy nositele ITI...



říjen

2016

Strategie ITI



leden

2017

1 výzva



prosinec

2017

45 % alokace má
Vyjádření o
souladu,
12 projektů za 110
mil. Kč ESIF v
realizaci (1,7 %)





březen 2019 – 71 %
alokace má Vyjádření
o souladu 290 PZ,
117 projektů za 2,3
mld. Kč v realizaci/69
ukončených
(35 % alokace)
V hodnocení
1,24 mld. Kč



**Integrovaná
teritoriální investice
ostravské aglomerace**

Stav ITI Ostrava celkem (v mil. Kč)



862

1.415

1.238

Hodnocení za OP

OP	Pozitiva	Potíže
IROP	Pokročilá realizace Nezkrácená alokace 2018	Nutnost dočerpávacích výzev u silnic a školství Kurzová rizika na straně nositele ITI (zádržné)
OPD	posun výzev ŘO do poloviny 2019	projekty – el.trakce, telematika
OP PIK	projekty Technologií v realizaci (3 ukončené)	malá absorpce, neochota ŘO vyhlašovat menší, tematičtější zaměřené výzvy ITI

Hodnocení za OP

OP	Pozitiva	Potíže
OP VVV	100% v MS 2014+	Neochota ŘO alokovat ITI předběžně slíbené prostředky z tzv. II. vlny (nedočerpáno 21 mil. Kč)
OP ŽP	Nečerpaná alokace ITI bude použita pro výzvu, ve které budou body navíc za místo realizace v aglomeraci ITI	Nepřipravené projektové záměry, neprodloužení výzvy ŘO OPŽP, nebude realizován projekt v rámci ITI
OPZ	Prodloužení výzvy ŘO OPZ do konce 6/2019	Změna výše indikátoru s ohledem na změny na trhu práce (naplňování indikátorů)

Harmonogram výzev

Výzva nositele ITI	ESIF (mil. Kč)	Vyhlášení výzvy	Ukončení výzvy
33. Drážní infrastruktura (OPD)	680,12	2/2019	3/2019
34. Telematika pro IAD (OPD)	65,77	2/2019	3/2019
35. zájmové vzdělávání (IROP)	87	5/2019	5/2019
36. Aplikace (OPPIK)	106,8	6/2019	8/2019
CELKEM (15 %)	939,69		

2021+?

1. Evoluce nikoliv revoluce
2. Evaluace
3. Participace
4. Kompilace a průnik
5. Strategie a projekty
6. Konfrontace?
7. Negociace s ŘO červen 19/leden 20/březen20
8. Exkurze u zahraničních ITI (MMR + zástupci jednotlivých ITI)

Když se řekne „DOV“ integrované řešení ITI




**Integrovaná
teritoriální investice
ostravské aglomerace**



Projekt FAJNE ŘEMESLA - Řemeslný inkubátor Ostrava, z.s.



CHCEŠ ZAČÍT PODNIKAT A NEVÍŠ JAK?



Rozvoj řemeslného podnikání u skupiny mladých osob do 25 let vstupujících prvně na trh práce

- region s nejnižší ochotou obyvatel podnikat z celé republiky

- poradenství pro zahájení řemeslného podnikání
- diagnostika a motivace pro rozvoj kompetencí k podnikání
- rozvoj základních kompetencí

**CZV 5,7 mil. Kč, ESF 4,9 mil. Kč,
100 osob účastníků / 80 os. s kvalifikací
1.5.2018 – 30.4.2020**



**Integrovaná
teritoriální investice
ostravské aglomerace**

leemoni



Výklopna a mlýnice



Bee Partner

bee inspired & funded

MODERNÍ ZÁŽITKOVÉ POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

- LABORATOŘE SVĚTA PŘÍRODY
- LABORATOŘE KONSTRUKTÉRŮ
- LABORATOŘE MALÝCH MONTÉRŮ
- KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ



Předpoklad: 44 mil. Kč

Přestupní uzel Hlubina




dopravní napojení
navrhované sídlo firmy kofola
odstranění výstupního objektu a rampy podchodu

nadzemní část - zastřešení nástupišť (tubus)
investiční záměr trolejbusové točny (přesun z Náměstí republiky)

podzemní část - podchod

MODER
TRAMV
H L
ZÁKRES D



Děkuji za pozornost

www.itiostravsko.cz

Nositel ITI

Odbor strategického rozvoje

Oddělení strategie

- Jiří Hudec
- Jana Krátká
- Daniel Mocek
- Jiří Svobodník
- Dagmar Vdolečková