



## Informace

### K Rámcové smlouvě mezi MSK a SMO

Datum konání: **18.06.2020 v 16:00 hodin**

Místo konání: **zasedací místnost č. F 527 v budově MSK, 28.října 2771/117, Moravská Ostrava**

---

Přítomni: viz prezenční listina z jednání pracovní skupiny k majetkovým vztahům mezi MSK a SMO

---

- 1) Rámcová smlouvy (RS) mezi MSK a statutárním městem Ostrava
- 2) Informace o aktualizaci PD DSP „Nová Krmelínská a Mostní II“ (Napojení IVC jih)
- 3) Okružní křižovatka sil II/477 a II/478 (Hrabová-Vratimov) informace o rozpracované DÚR,

#### K bodu 1)

- Zastupitelstvem SMO byl chválen dodatek č.1 RS dne 18.05.2020. tento dodatek je před podpisem obou stran
- Aktualizovaná RS řeší aktuálně 2+1 stavby:
  - II/478 Nová Krmelínská;
  - II/478 prodloužená Mostní II.etapa;
  - Severní spoj v Ostravě II.etapa,

#### K bodu 2)

##### **II/478 Nová Krmelínská**

##### **II/478 Mostní II.etapa**

K oběma stavbám


- aktualizace PD DSP byla předána SSMSK
- Podklady pro zahájení výkupu pozemků byly předány na oddělení majetku magistrátu SMO 06/2019
- Informace o výkupu pozemků a návrh dalšího postupu bude řešen na jednání pracovní skupiny k majetkovým vztahům dne 10.6.2020
- Probíhá inženýrská činnost (IČ) - vyřizování žádostí o vyjádření k projektovým dokumentacím DSP, bude následovat uzavírání smluv o přeložkách apod. Během měsíce června bude požádáno (SSMSK, p.o.), v součinnosti s SHB a.s., o prodloužení platnosti vydaného stavebního povolení na objekt SO 802 Rekultivace pro stavbu II/478 Nová Krmelínská a o prodloužení platnosti vydaného stavebního povolení na objekt SO SO 111.1 Napojení ulice Podnikatelské pr stavbu II/478 Mostní II.etapa.
- Mezi SSMSK p.o. a odborem dopravy magistrátu SMO proběhla jednání o budoucím správcovství SO (stavebních objektů) obou uvedených staveb. Toto rozdělení je schváleno vedením města.
- Na konci června proběhne schůzka se zpracovatelem PD k podmínkám jednotlivých správců sítí a zajištění smluv o přeložkách

- V důsledku vyhlášení krizové situace v souvislosti s pandemií COVID 19 došlo v několika případech k průtahům ve vyjádřeních vlastníků sítí i jiných institucí

#### **Napojení IVC Jih**

- Napojení IVC (stavba mimo RS) MSK Odboru IaM předána PD DÚR k majetkoprávnímu řešení výkupu pozemků
- IČ pro podání žádosti o vydání ÚR je navázána na výkup pozemků.

#### **K bodu 3) Okružní křižovatka sil II/477 a sil II/478 Hrabová – Vratimov,**

- **Okružní křižovatka sil. II/477 a II/478 v Hrabové – Vratimov** zpracovává se PD DÚR (dokončení k 31.12.2019), důvodem posunu termínu je nesouhlas správce kanalizace s vyústěním předčištěných dešťových vod do svého zařízení. (SmVaK)
- Bylo zpracováno řešení se zaústěním přímo do Ostravice. Povodí Odry (vodohospodářská správa) nesouhlasí se zaústěním do Ostravice a doporučuje využít stávající kanalizaci SMVAKu. Toto potvrdilo i ředitelství Povodí Odry.
- SSMSK musí svolat jednání, na kterém se budou řešit protichůdná vyjádření SMVAKu a Povodí Odry.
- V souběhu s projektem okružní křižovatky probíhá po linii ČEZu projekt přeložky stožáru VN, který je v kolizi se stavbou. Dle informací zpracovatele projektu je stávající stožár posunut mimo křižovatku a musí se ještě doplnit nový stožár, který je nutno umístit do pozemku parc. č. . Projektanti VN byli upozorněni na to, že uvedený pozemek je nepřístupný, dle jejich sdělení je přeložka bez zásahu do tohoto pozemku velmi obtížně (nákladně) řešitelná.