

Žádost o podporu

Identifikace operace

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001679
Identifikace žádosti (Hash): 74F9aP
Zkrácený název projektu: Muzeum Těšínska

Projekt

Číslo programu: 06
Název programu: Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy: 06_16_026
Název výzvy: 21. Výzva IROP - MUZEA - SC 3.1

Název projektu CZ: Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska

Název projektu EN: Reconstruction of the exhibition buildings and new exposure of the Museum Těšínska

Anotace projektu:

Předmětem projektu je celková rekonstrukce muzejní budovy vč. venkovních úprav nádvoří a vybudování nových expozic a depozitářů. Žádost o dotaci je motivována potřebou zrekonstruovat nevyužívanou a chátrající historickou budovu Muzea Těšínska a využít ji pro vybudování nových tematických expozic. Zároveň dojde k ulehčení stávajícím depozitářům a uskladnění sbírek do optimálních klimatických a bezpečnostních podmínek. Nejvýznamnější cílovou skupinu projektu tvoří děti a mládež.

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 13.7.2015
Skutečné datum zahájení: 13.7.2015
Předpokládané datum ukončení: 31.10.2019
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 51,6

Příjmy projektu

Jiné peněžní příjmy (JPP): Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: Projekt nevytváří příjmy dle článku 61

Doplňkové informace

Realizace zadávacích řízení na projektu:	Ano
Liniová stavba:	
Veřejná podpora:	Ano
Partnerství veřejného a soukromého sektoru:	
CBA:	Ano
Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální nebo místní úrovni:	
Režim financování:	Ex-post

:

Specifické cíle

Číslo programu, Název programu	06 Integrovaný regionální operační program
Číslo prioritní osy, Název prioritní osy	06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Číslo investiční priority, Název investiční priority	06.3.33 Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
Číslo tematického cíle, Název tematického cíle	TC 06 Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů
Číslo, Název	06.3.33.3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví
Procentní podíl	100,00
Kategorie regionu:	
Více rozvinuté	0,00
Méně rozvinuté	100,00

Popis projektu

Anotace projektu

Předmětem projektu je celková rekonstrukce muzejní budovy vč. venkovních úprav nádvoří a vybudování nových expozic a depozitářů. Žádost o dotaci je motivována potřebou zrekonstruovat

nevyužívanou a chátrající historickou budovu Muzea Těšínska a využít ji pro vybudování nových tematických expozic. Zároveň dojde k ulehčení stávajícím depozitářům a uskladnění sbírek do optimálních klimatických a bezpečnostních podmínek. Nejvýznamnější cílovou skupinu projektu tvoří děti a mládež.

Jaký problém projekt řeší?

Omezené výstavní prostory: rozsah současných expoziční a výstavní prostor Muzea Těšínska je velmi limitující, proto je prezentace sbírkových předmětů s ohledem na jejich množství významně omezena.

Kvalitativně nevyhovující a prostorově nedostačující depozitární prostory: Muzeum Těšínska v současné době využívá k depozitárním účelům prostory v budovách nacházejících se na různých místech bývalého okresu Karviná. Z kapacitního hlediska jsou stávající depozitární prostory zcela nedostačující. Některé i z hlediska nevhodných klimatických podmínek pro uložení sbírkových předmětů.

Projektem je řešena také problematika chátrající historické budovy Muzea Těšínska.

Jaké jsou příčiny problému?

Příspěvková organizace, disponuje pouze omezenými finančními zdroji, které neumožňují realizovat rekonstrukci chátrající muzejní budovy. Ta je vzhledem ke špatnému technickému velmi nákladnou částí projektu, zároveň však bez její realizace nelze dosáhnout plánovaných cílů projektu. Další příčinou byly rovněž nevyjasněné majetkové vztahy k budově a nutnost vyrovnání restitučních nároků, které zastavili rekonstrukci na objektu. Až v posledních letech se žadatel - Moravskoslezský kraj stal 100 % vlastníkem veškerých nemovitostí dotčených projektem.

Co je cílem projektu?

Hlavními cíli projektu jsou rekonstrukce nevyužívané a chátrající historické budovy Muzea Těšínska a její využití pro vybudování zcela nových tematických expozic a představení mnohých dosud neprezentovaných sbírkových předmětů. Zároveň dojde k ulehčení stávajícím depozitárním prostorům, zrestaurování a následné vystavení dalších, veřejnosti dosud skrytých exponátů. Dojde rovněž k restaurování některých sbírkových předmětů. Výhodou nové budovy bude rovněž vystavení a uskladnění sbírkových předmětů v optimálních klimatických a bezpečnostních podmínkách, jelikož budova bude disponovat moderní vzduchotechnikou a všemi potřebnými zabezpečovacími systémy (EZS i EPS). Všechny výše uvedené cíle projektu jsou plně v souladu s dílčí oblastí IROP Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění.

Jaká změna/y je/ jsou v důsledku projektu očekávána/y?

Oproti původnímu stavu dojde ke:

- vzniku rekonstruované historické budovy jako důstojného zázemí muzea Těšínska
- vzniku budovy Muzea kompletně bezbarierově koncipovaného
- instalace nové stálé expozice, splňující nové trendy ve výstavnictví
- vznikne místnost badatelská, studovna, odpočinkové zóny pro návštěvníky a přednáškové místnosti
- dojde k výraznému ulehčení stávajícím depozitárním prostorům v návaznosti na vystavení dalších, veřejnosti dosud skrytých exponátů
- dojde ke restaurování některých sbírkových předmětů

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

HLAVNÍ AKTIVITY: tvorba nových expozic, pořízení audiovizuální techniky, budování nových depozitářů, budování nového sociálního zázemí, stavební obnova, zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany sbírkových předmětů, konzervování-restaurování sbírkových předmětů, modernizace a výstavba nezbytných objektů technického a technologického zázemí, obnova zahrad a parků.

VEDLEJŠÍ AKTIVITY: osobní náklady členů projektového týmu, pořízení studie proveditelnosti, zabezpečení výstavby, zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizace výběrových a zadávacích řízení, služby bezprostředně související s realizací depozitářů a expozic, nákup pozemků nezbytných pro realizaci projektu, nákup staveb nezbytných pro realizaci projektu a povinná publicita.

Popis realizačního týmu projektu :

projektový manažer v přípravné fázi svolává a vede schůzky PT, komunikuje s poskytovatelem dotace a zpracovatelem studie, zajišťuje podklady pro žádost o dotaci, zpracovává žádost o dotaci (vyjma studie proveditelnosti). V realizační fázi odpovídá za předkládání zpráv o realizaci a žádosti o platbu, koordinuje aktivity. V provozní fázi Zpracovává ZoU, účastní se kontrol. Investiční referent v přípravné fázi odpovídá za přípravu podkladů týkajících se stavby (povin. příloh, podkladů pro VŘ, harmonogramu). V realizační fázi spolupracuje s TDI a BOZP, účastní se kontrol. dnů, odpovídá za dodržování smluv a převzetí díla. V provozní fázi spolupracuje při kontrolách. Ekonom/fin. manažer projektu v přípravné fázi má poradní funkci k projektovému manažerovi v oblasti financí, spolupracuje na sestavení rozpočtu. V realizační fázi má poradní funkci k projektovému manažerovi v oblasti financí projektu, dohlíží nad dodržováním rozpočtové kázně v rámci projektu. V provozní fázi spolupracuje při kontrolách, zabezpečuje případné vypořádání škod v rámci projektu. Odborný garant spolupracuje z odborného hlediska na zpracování žádosti, koordinuje činnosti směrem k p.o.. V realizační fázi odpovídá za koordinaci činností směrem k provozovateli, spolupracuje při administraci projektu. V provozní fázi dohlíží nad dodržováním výstupů projektu, především monitorovacích indikátorů a parametrů akce.

Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?

Komunikace vzhledem k cílovým skupinám bude probíhat následujícími formami: budou umístěny velkoplošné billboardy během realizace stavby, bude osazena pamětní deska po ukončení fyzické realizace projektu na webových stránkách příjemce (www.msk.cz) bude zveřejněna na konci projektu tisková zpráva.

V čem je navržené řešení inovativní?

Jaká existují rizika projektu?

Závažným rizikem s relativně vysokou pravděpodobností je výběr nekvalitního dodavatele a s tím spojené např. nedodržení termínu realizace. Závažným finančním rizikem je také neobdržení dotace nebo překročení finančního limitu výzvy např. formou vynucených víceprací. Analýza rizik je součástí studie proveditelnosti kapitoly 15, zde jsou popsána všechna rizika projektu.

Cílová skupina

Cílová skupina:

Návštěvníci

Popis cílové skupiny:

Nejvýznamnější cílovou skupinu projektu tvoří děti a mládež, a to jak ve formě organizovaných návštěvnických skupin, tak i individuálních návštěv.

Přínosem je zpřístupnění nepřístupných a zefektivnění sbírek prezentovaných doposud na několika pobočkách muzea.

Cílová skupina:

Občané

Popis cílové skupiny:

Široká veřejnost za účelem zábavně se vzdělávat.

Přínosem je zpřístupnění nepřístupných a zefektivnění sbírek prezentovaných doposud na několika pobočkách muzea.

Cílová skupina:

Vlastníci a správci kulturního a přírodního dědictví

Popis cílové skupiny:

Moravskoslezský kraj

umožní vlastníkově lepší správu, zabezpečení a uchování sbírek

Subjekty projektu



Typ subjektu:	Žadatel/příjemce
Kód státu:	CZE - Česká republika
Název subjektu:	Moravskoslezský kraj
Jméno:	
Příjmení:	
IČ:	70890692
IČ zahraniční:	
RČ:	
Datum narození:	
DIČ / VAT id:	
Právní forma:	Kraj
Je subjekt právnickou osobou?:	Ano
Datum vzniku:	


Typ plátce DPH:	Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Procentní podíl:	
Počet zaměstnanců:	700,000
Roční obrat (EUR):	300 000 000,00
Bilanční suma roční rozvahy (EUR):	40 000 000,00
Velikost podniku:	Velký podnik
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:	Ne

Adresy subjektu

Typ adresy:	Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje:	Moravskoslezský kraj
Název okresu:	Ostrava-město
Název ORP:	Ostrava
Městská část:	Moravská Ostrava a Přívoz
Obec:	Ostrava
Část obce:	Moravská Ostrava
Ulice:	28. října
PŠČ:	702 00
Číslo orientační:	117
Číslo popisné/ evidenční:	2771
Kód druhu čísla domovního:	1
WWW:	

Osoby subjektu

Titul před jménem:	
Jméno:	
Příjmení:	
Titul za jménem:	
Telefon:	
Mobil:	
Email:	
Hlavní kontaktní osoba:	Ano
Statutární zástupce:	

Titul před jménem:	
Jméno:	
Příjmení:	
Titul za jménem:	

Telefon:
Mobil:
Email:
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce: Ano

Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 602132092
Email:
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce: Ano

Účty subjektu

Název účtu příjemce: ZBU pro projekty spolufinancované z EU GG
Kód banky: 0710 - Česká národní banka
Měna účtu: CZK
Stát: Česká republika
Předčíslí ABO:
Základní část ABO: 15826761

Veřejná podpora

Forma podpory:
Právní akt podpory:
Zrušení podpory:
Režim podpory: Obecné nařízení o blokových výjimkách
 (Nařízení Komise (EU) č. 651/2014)

Notifikace:
Kategorie podpory dle GBER: Podpora kultury a zachování kulturního dědictví
Datum přidělení podpory:
Oblast podpory:
Měna podpory:
Částka poskytnuté veřejné podpory celkem v Kč:
Částka přidělené podpory uvedená v Euro:

Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - příspěvek Unie v Kč:
Částka veřejné poskytnuté
podpory celkem - příspěvek ze SR v Kč:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - ostatní zdroje v Kč:
Účel podpory:

Odůvodnění změny údajů zaslaných do RDM:

Typ subjektu:	Dodavatel
Kód státu:	CZE - Česká republika
Název subjektu:	MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jméno:	
Příjmení:	
IČ:	28305043
IČ zahraniční:	
RČ:	
Datum narození:	
DIČ / VAT id:	
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Je subjekt právnickou osobou?:	Ano
Datum vzniku:	26.9.2008
Typ plátce DPH:	
Procentní podíl:	
Počet zaměstnanců:	
Roční obrat (EUR):	
Bilanční suma roční rozvahy (EUR):	
Velikost podniku:	
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:	Ano

Adresy subjektu

Typ adresy:	Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje:	Jihomoravský kraj
Název okresu:	Brno-město
Název ORP:	Brno
Městská část:	Brno-střed
Obec:	Brno
Část obce:	Brno-město
Ulice:	Jakubská
PSČ:	602 00

Číslo orientační:	1
Číslo popisné/ evidenční:	121
Kód druhu čísla domovního:	1
WWW:	

Osoby subjektu

Účty subjektu

Veřejná podpora

Typ subjektu:	Dodavatel
Kód státu:	CZE - Česká republika
Název subjektu:	Eurovision, a.s.
Jméno:	
Příjmení:	
IČ:	27691845
IČ zahraniční:	
RČ:	
Datum narození:	
DIČ / VAT id:	
Právní forma:	Akciová společnost
Je subjekt právnickou osobou?:	Ano
Datum vzniku:	12.6.2006
Typ plátce DPH:	Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Procentní podíl:	
Počet zaměstnanců:	
Roční obrat (EUR):	
Bilanční suma roční rozvahy (EUR):	

Velikost podniku:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: Ne

Adresy subjektu

Typ adresy:	Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje:	Jihomoravský kraj
Název okresu:	Brno-město
Název ORP:	Brno
Městská část:	Brno-Žabovřesky
Obec:	Brno
Část obce:	Žabovřesky
Ulice:	Veveří
PSČ:	616 00
Číslo orientační:	102
Číslo popisné/ evidenční:	2581
Kód druhu čísla domovního:	1
WWW:	

Osoby subjektu

Účty subjektu

Veřejná podpora

Forma podpory:
Právní akt podpory:
Zrušení podpory:
Režim podpory:
Notifikace:
Kategorie podpory dle GBER:
Datum přidělení podpory:
Oblast podpory:
Měna podpory:

Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem v Kč:
Částka přidělené podpory
uvedená v Euro:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - příspěvek Unie v Kč:
Částka veřejné poskytnuté
podpory celkem - příspěvek ze SR v Kč:
Částka poskytnuté veřejné
podpory celkem - ostatní zdroje v Kč:
Účel podpory:

Odůvodnění změny údajů zaslaných do RDM:

Umístění

Dopad projektu:

CZ080 Moravskoslezský kraj

Místo realizace:

598933 Český Těšín

Klíčové aktivity

Název klíčové aktivity:	Zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků
Název klíčové aktivity:	Odstraňování přístupových bariér
Název klíčové aktivity:	Zvýšení ochrany sbírkových fondů
Název klíčové aktivity:	Zabezpečení a osvětlení objektů
Název klíčové aktivity:	Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí

Etapy projektu

Pořadí etapy:	1
Název etapy:	hlavní etapa
Předpokládané datum zahájení:	13.7.2015
Předpokládané datum ukončení:	31.10.2019
Předpokládaná doba trvání (v měsících):	51,6

Popis etapy:

V této etapě proběhnou všechny naplánované etapy projektu. Rizikem hlavní etapy projektu je prodloužení výběrového řízení na stavbu nebo expozice vlivem např. odvolání účastníků, případně vysoutěžení dlouhé lhůty realizace stavby či expozic.

Rozpočet roční

Kód	Název	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje	120 091 835,70	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje	117 072 975,70	97,49
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční	115 797 107,56	98,91
1.1.1.1	Stavební část projektu	87 634 216,79	75,68
1.1.1.1.1	Nákup pozemků	620 000,00	0,71
1.1.1.1.2	Nákup staveb	1 900 000,00	2,17
1.1.1.1.3	Stavby, vnitřní a venkovní úpravy	81 005 814,99	92,44
1.1.1.1.4	Restaurátorské práce	675 535,00	0,77
1.1.1.1.5	Demolice, odstranění staveb	2 731 066,80	3,12
1.1.1.1.6	Zabezpečení výstavby	701 800,00	0,80
1.1.1.1.7	Projektová dokumentace	0,00	0,00
1.1.1.2	Pořízení majetku a vybavení	28 162 890,77	24,32
1.1.1.2.1	Pořízení drobného hmotného majetku	4 829 806,96	17,15
1.1.1.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	22 970 083,81	81,56
1.1.1.2.3.1	Hlavní aktivita	22 970 083,81	100,00
1.1.1.2.3.2	Vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	363 000,00	1,29
1.1.1.2.4.1	Hlavní aktivita	363 000,00	100,00
1.1.1.2.4.2	Vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	1 275 868,14	1,09
1.1.2.1	Administrace projektu	579 150,14	45,39
1.1.2.1.1	Mzdové náklady	385 598,17	66,58
1.1.2.1.2	Odvody, sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance, FKSP	193 551,97	33,42
1.1.2.2	Nákup služeb	670 098,00	52,52
1.1.2.2.1	Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny zařízení	24 200,00	3,61

1.1.2.2.1.1	Hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.2.1.2	Vedlejší aktivita	24 200,00	100,00
1.1.2.2.2	Studie proveditelnosti	65 098,00	9,71
1.1.2.2.3	Odborné a znalecké posudky	0,00	0,00
1.1.2.2.4	Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení	580 800,00	86,67
1.1.2.3	Publicita projektu	26 620,00	2,09
1.1.2.3.1	Povinná publicita	26 620,00	100,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje	3 018 860,00	2,51
1.2.1	Celkové nezpůsobilé výdaje - investiční	0,00	0,00
1.2.2	Celkové nezpůsobilé výdaje - neinvestiční	3 018 860,00	100,00

Rozpočet roční – přehled za jednotlivé roky

Kód	Částka za 1.rok	Částka za 2.rok	Částka za 3.rok	Částka za 4.rok	Částka za 5.rok	Částka za 6.rok	Částka za 7.rok	Částka za 8.rok	Částka za 9.rok	Částka za 10.rok	Částka celkem	Procento
1	1 900 000,00	3 496 058,02	24 545 204,34	56 153 081,56	33 997 491,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 091 835,70	100,00
1.1	1 900 000,00	749 448,02	24 545 204,34	56 153 081,56	33 725 241,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 072 975,70	97,49
1.1.1	1 900 000,00	620 000,00	23 731 066,80	55 919 812,76	33 626 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 797 107,56	98,91
1.1.1.1	1 900 000,00	620 000,00	23 731 066,80	50 096 322,99	11 286 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 634 216,79	75,68
1.1.1.1.1	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,71
1.1.1.1.2	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	2,17
1.1.1.1.3	0,00	0,00	21 000 000,00	49 745 422,99	10 260 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 005 814,99	92,44
1.1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	675 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 535,00	0,77
1.1.1.1.5	0,00	0,00	2 731 066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 066,80	3,12
1.1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	350 900,00	350 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 800,00	0,80
1.1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	5 823 489,77	22 339 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 162 890,77	24,32
1.1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 806,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 806,96	17,15
1.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	5 823 489,77	17 146 594,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 970 083,81	81,56
1.1.1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	5 823 489,77	17 146 594,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 970 083,81	100,00
1.1.1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	1,29
1.1.1.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	100,00
1.1.1.2.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	129 448,02	814 137,54	233 268,80	99 013,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 868,14	1,09
1.1.2.1	0,00	64 350,02	209 137,54	233 268,80	72 393,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 150,14	45,39
1.1.2.1.1	0,00	42 844,24	139 243,78	155 310,37	48 199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 598,17	66,58
1.1.2.1.2	0,00	21 505,78	69 893,76	77 958,43	24 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 551,97	33,42
1.1.2.2	0,00	65 098,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 098,00	52,52
1.1.2.2.1	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	3,61
1.1.2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.1.2	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	100,00
1.1.2.2.2	0,00	65 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 098,00	9,71
1.1.2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.4	0,00	0,00	580 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 800,00	86,67
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	26 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 620,00	2,09
1.1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	26 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 620,00	100,00
1.2	0,00	2 746 610,00	0,00	0,00	272 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 860,00	2,51
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	2 746 610,00	0,00	0,00	272 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 860,00	100,00

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:	Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
Měna:	CZK
Název etapy:	
Celkové zdroje:	120 091 835,70
Celkové nezpůsobilé výdaje:	3 018 860,00
JPP nezpůsobilé:	0,00
Celkové způsobilé výdaje:	117 072 975,70
Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
CZV bez příjmů:	117 072 975,70
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:	0,00
Příspěvek Unie:	99 512 029,34
Národní veřejné zdroje:	17 560 946,36
Podpora celkem:	105 365 678,13
Soukromé:	
EIB:	
Finanční mezera:	117 072 975,70
Vlastní zdroj financování:	11 707 297,57
% vlastního financování:	10,00
Zdroj financování vlastního podílu:	Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje
% vlastního financování - více rozvinutý region:	0,00

Finanční plán

Pořadí finančního plánu:	1
Datum předložení:	31.10.2019
Etapa:	1 1 hlavní etapa
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	117 072 975,70
Vyúčtování - Investice:	115 797 107,56
Vyúčtování - Neinvestice:	1 275 868,14
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	
Závěrečná platba:	Ano

Kategorie intervencí

Tematický cíl

Kód:	06
Název:	Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů
Název specifického cíle:	Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví
Procentní podíl:	100
Indikativní alokace:	99 512 029,34

Oblast intervence

Kód:	094
Název:	Ochrana, rozvoj a podpora veřejného kulturního dědictví
Název specifického cíle:	Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví
Procentní podíl:	100
Indikativní alokace:	99 512 029,34
Koeficient klimatické změny:	0,00
Podskupina:	Životní prostředí
Skupina:	Rozvoj vnitřního potenciálu

Vedlejší téma ESF

Forma financování

Kód:	01
Název:	Nevratný grant
Procentní podíl:	100
Indikativní alokace:	99 512 029,34

Ekonomická aktivita

Kód:	18
Název:	Veřejná správa
Procentní podíl:	100
Indikativní alokace:	99 512 029,34

Mechanismus územního plnění

Kód:	07
Název:	Nepoužije se
Procentní podíl:	100
Indikativní alokace:	99 512 029,34

Lokalizace

Kód:	CZ080
Název:	Moravskoslezský kraj
NUTS2:	Moravskoslezsko
NUTS1:	Česká republika
Procentní podíl:	100
Indikativní alokace:	99 512 029,34

Typ území

Kód:	02
Název:	Malé městské oblasti (střední hustota > 5000 obyvatel)
Procentní podíl:	100
Indikativní alokace:	99 512 029,34

Indikátory

Kód indikátoru:	90703
Název indikátoru:	Počet nově zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a fondů
ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	15.7.2016
Cílová hodnota:	5,000
Datum cílové hodnoty:	31.10.2019
Měrná jednotka:	Podsbírký/fondy
Typ indikátoru:	Výstup
Definice indikátoru:	

Jedná se o počet nově zpřístupněných a/nebo zefektivněných muzejních/galerijních podsbírek a/nebo knihovnických fondů, které budou např. lépe zabezpečeny a/nebo ochráněny proti nejrůznějším negativním vlivům a/nebo lépe uchovány pro další generace včetně možného fyzického či

elektronického zpřístupnění např. pro vědecké/badatelské, profesní, zájmové, vzdělávací či propagační účely apod. Zpřístupněním je v tomto smyslu myšlena i např. modernizace dotčených prostor pro uváděné účely, popř. vybudování nezbytných objektů sociálního, technického/technologického zázemí či realizace opatření vedoucích k zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér apod.

Popis hodnoty:

Dojde nově ke zpřístupnění jedné podsbírký a zefektivnění dalších čtyř podsbírek k datu ukončení fyzické realizace projektu.

Kód indikátoru:	90710
Název indikátoru:	Podíl zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a fondů
ENVI:	
Výchozí hodnota:	72,100
Datum výchozí hodnoty:	15.7.2015
Cílová hodnota:	74,400
Datum cílové hodnoty:	31.10.2019
Měrná jednotka:	%
Typ indikátoru:	Výsledek

Definice indikátoru:

Jedná se o podíl počtu zpřístupněných a/nebo zefektivněných muzejních/galerijních podsbírek a/nebo knihovních fondů na počtu všech muzejních/galerijních podsbírek a knihovních fondů ve správě potencionálních příjemců - v %.

Popis hodnoty:

Dojde nově ke zpřístupnění jedné podsbírký a zefektivnění dalších čtyř podsbírek k datu ukončení fyzické realizace projektu.

Veřejné zakázky

Pořadové číslo veřejné zakázky:	0001
Stav veřejné zakázky:	Plánována
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:	
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:	Ne
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:	
Sdružení zadavatelů:	
<u>Předpokládané údaje o veřejné zakázce</u>	
Pracovní název veřejné zakázky:	Rekonstrukce výstavní budovy muzea Těšínska (stavba)
Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení:	Smlouva
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení:	15.2.2017

Základní údaje o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:

Typ kontraktu zadávacího řízení:

Veřejná zakázka dle výše předpokládané hodnoty: Nadlimitní

Druh zadávacího řízení:

Specifikace druhu zadavatele: Veřejný

Měna:

Výše DPH:

Datum zahájení zadávacího řízení:

Předpokládané datum ukončení 31.7.2017

zadávacího řízení:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící se k projektu

Bez DPH:

Bez DPH - způsobilé výdaje:

S DPH - způsobilé výdaje:

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu

Bez DPH:

S DPH:

Bez DPH - způsobilé výdaje:

S DPH - způsobilé výdaje:

Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:

S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Datum uhrazení:

Smlouvy/Dodatky

Datum podpisu smlouvy:

Cena veřejné zakázky dle smlouvy bez DPH.:

Datum podpisu dodatku:

Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku bez DPH:

Sankční krácení

Procento sankce:

Kategorizace porušení:

Popis porušení (vč. odkazu na důkazní dokumenty):

Předpokládaný předmět veřejné zakázky

Předpokládaný předmět veřejné zakázky: Stavební práce

Předmět veřejné zakázky**Veřejné zakázky - etapy****Údaje o dodavateli****Údaje o námitkách****Smlouva****Dodatek****Návrh na ÚOHS****Podnět na ÚOHS****Přílohy k VZ****Pořadové číslo veřejné zakázky:**

0002

Stav veřejné zakázky:

Plánována

Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:**Je veřejná zakázka evidována v NEN?:**

Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:

Sdružení zadavatelů:

Předpokládané údaje o veřejné zakázce

Pracovní název veřejné zakázky:	Rekonstrukce výstavní budovy muzea Těšínska (expozice)
Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení:	Smlouva
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení:	15.2.2017

Základní údaje o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:

Typ kontraktu zadávacího řízení:

Veřejná zakázka dle výše předpokládané hodnoty:	Nadlimitní
--	------------

Druh zadávacího řízení:

Specifikace druhu zadavatele:	Veřejný
--------------------------------------	---------

Měna:	CZK
--------------	-----

Výše DPH:

Datum zahájení zadávacího řízení:

Předpokládané datum ukončení zadávacího řízení:	31.7.2017
--	-----------

**Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
bez DPH:**

**Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážíci
se k projektu**

Bez DPH:

Bez DPH - způsobilé výdaje:

S DPH - způsobilé výdaje:

Skutečně uhrazená cena vážíci se k projektu

Bez DPH:

S DPH:

Bez DPH - způsobilé výdaje:

S DPH - způsobilé výdaje:

Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:

S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Datum uhrazení:

Smlouvy/Dodatky

Datum podpisu smlouvy:

**Cena veřejné zakázky dle smlouvy
bez DPH.:**

Datum podpisu dodatku:

**Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku
bez DPH:**

Sankční krácení

Procento sankce:

**Kategorizace porušení:
Popis porušení (vč. odkazu na důkazní
dokumenty):**

Předpokládaný předmět veřejné zakázky

Předpokládaný předmět veřejné zakázky: Dodávky

Předmět veřejné zakázky

Veřejné zakázky - etapy

Údaje o dodavateli

Údaje o námitkách

Smlouva

Dodatek

Návrh na ÚOHS

Podnět na ÚOHS

Přílohy k VZ

Pořadové číslo veřejné zakázky: 0003
 Stav veřejné zakázky: Plánována
 Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:
 Je veřejná zakázka evidována v NEN?:
 Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:
 Sdružení zadavatelů:
Předpokládané údaje o veřejné zakázce
 Pracovní název veřejné zakázky: Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDI
 muzeum Těšínska
 Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení: Smlouva
 Předpokládané datum zahájení
 zadávacího řízení: 28.2.2017

Číslo smlouvy:

Základní údaje o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:
 Typ kontraktu zadávacího řízení: Smlouva
 Veřejná zakázka dle výše předpokládané
 hodnoty: Podlimitní
 Druh zadávacího řízení:
 Specifikace druhu zadavatele: Veřejný
 Měna: CZK
 Výše DPH:
 Datum zahájení zadávacího řízení:
 Předpokládané datum ukončení
 zadávacího řízení: 15.6.2017
 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
 bez DPH:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící se k projektu

Bez DPH:
 Bez DPH - způsobilé výdaje:
 S DPH - způsobilé výdaje:

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu

Bez DPH:
 S DPH:
 Bez DPH - způsobilé výdaje:
 S DPH - způsobilé výdaje:
 Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
 S DPH - nezpůsobilé výdaje:
 Datum uhrazení:

Smlouvy/Dodatky**Datum podpisu smlouvy:****Cena veřejné zakázky dle smlouvy
bez DPH.:****Datum podpisu dodatku:****Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku
bez DPH:****Sankční krácení****Procento sankce:****Kategorizace porušení:****Popis porušení (vč. odkazu na důkazní
dokumenty):****Předpokládaný předmět veřejné zakázky****Předpokládaný předmět veřejné zakázky:** Služby**Předmět veřejné zakázky****Veřejné zakázky - etapy****Údaje o dodavateli****Údaje o námitkách****Smlouva****Dodatek**

Návrh na ÚOHS**Podnět na ÚOHS****Přílohy k VZ**

Pořadové číslo veřejné zakázky:	0004
Stav veřejné zakázky:	Plánována
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:	
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:	
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:	
Sdružení zadavatelů:	
<u>Předpokládané údaje o veřejné zakázce</u>	
Pracovní název veřejné zakázky:	Restaurace sbírkových předmětů muzeum Těšínska
Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení:	Smlouva
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení:	28.2.2017

Základní údaje o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:	
Typ kontraktu zadávacího řízení:	
Veřejná zakázka dle výše předpokládané hodnoty:	Podlimitní
Druh zadávacího řízení:	
Specifikace druhu zadavatele:	Veřejný
Měna:	CZK
Výše DPH:	
Datum zahájení zadávacího řízení:	
Předpokládané datum ukončení zadávacího řízení:	31.7.2017
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:	

**Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vztahující
se k projektu**

Bez DPH:	
Bez DPH - způsobilé výdaje:	
S DPH - způsobilé výdaje:	

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu

Bez DPH:

S DPH:

Bez DPH - způsobilé výdaje:

S DPH - způsobilé výdaje:

Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:

S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Datum uhrazení:

Smlouvy/Dodatky

Datum podpisu smlouvy:

Cena veřejné zakázky dle smlouvy

bez DPH.:

Datum podpisu dodatku:

Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku

bez DPH:

Sankční krácení

Procento sankce:

Kategorizace porušení:

Popis porušení (vč. odkazu na důkazní dokumenty):

Předpokládaný předmět veřejné zakázky

Předpokládaný předmět veřejné zakázky: Služby

Předmět veřejné zakázky**Veřejné zakázky - etapy****Údaje o dodavateli****Údaje o námitkách**

SmlouvaDodatekNávrh na ÚOHSPodnět na ÚOHSPřílohy k VZ

Pořadové číslo veřejné zakázky:	0005
Stav veřejné zakázky:	Zadána
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:	
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:	
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:	
Sdružení zadavatelů:	
<u>Předpokládané údaje o veřejné zakázce</u>	
Pracovní název veřejné zakázky:	Studie proveditelnosti Muzeum Těšínska
Číslo smlouvy:	02708/2016/KŘ
<u>Základní údaje o veřejné zakázce</u>	
Název veřejné zakázky:	Zpracování studií proveditelnosti pro projekty do IROP
Typ kontraktu zadávacího řízení:	Smlouva
Veřejná zakázka dle výše předpokládané hodnoty:	Malého rozsahu (malé hodnoty)
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Specifikace druhu zadavatele:	Veřejný
Měna:	CZK
Výše DPH:	21 %
Datum zahájení zadávacího řízení:	13.5.2016
Předpokládané datum ukončení zadávacího řízení:	25.6.2016

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
bez DPH: 159 000,00

**Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící
se k projektu**

Bez DPH: 159 000,00
Bez DPH - způsobilé výdaje: 159 000,00
S DPH - způsobilé výdaje: 192 390,00

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu

Bez DPH:
S DPH:
Bez DPH - způsobilé výdaje:
S DPH - způsobilé výdaje:
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:
S DPH - nezpůsobilé výdaje:
Datum uhrazení:

Smlouvy/Dodatky

Datum podpisu smlouvy: 30.6.2016
Cena veřejné zakázky dle smlouvy
bez DPH.: 53 800,00
Datum podpisu dodatku:
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku
bez DPH:

Sankční krácení

Procento sankce:
Kategorizace porušení:
Popis porušení (vč. odkazu na důkazní
dokumenty):

Předpokládaný předmět veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky: Služby

Veřejné zakázky - etapy

Údaje o dodavateli

IČ:	27691845
RČ:	
Název subjektu:	Eurovision, a.s.
Jméno:	
Příjmení:	
Právní forma:	Akciová společnost

Údaje o námitkách

Smlouva

Datum podpisu smlouvy:	30.6.2016
Předpokládané datum ukončení realizace veřejné zakázky:	25.6.2016
Cena veřejné zakázky dle smlouvy bez DPH.:	53 800,00
Částka ceny veřejné zakázky vážící se k projektu bez DPH.:	53 800,00
Částka způsobilých výdajů z ceny veřejné zakázky	
Bez DPH:	53 800,00
S DPH:	65 098,00
Částka nezpůsobilých výdajů z ceny veřejné zakázky	
Bez DPH:	0,00
S DPH:	0,00
Dodavatel:	Eurovision, a.s.

Dodatek

Návrh na ÚOHS

Podnět na ÚOHS**Přílohy k VZ**

Název dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2

Název dokumentu: nabídka
Typ přílohy: Implementační / realizační 2

Název dokumentu: výběr
Typ přílohy: Implementační / realizační 2

Pořadové číslo veřejné zakázky: 0006
Stav veřejné zakázky: Zadána
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:
Sdružení zadavatelů:
Předpokládané údaje o veřejné zakázce
Pracovní název veřejné zakázky: Rámcová smlouva na administraci VZ

Číslo rámcové smlouvy: 00639/2014/KŘ

Základní údaje o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: Rámcová smlouva na administraci VZ
Typ kontraktu zadávacího řízení: Rámcová smlouva
Veřejná zakázka dle výše předpokládané hodnoty: Nadlimitní
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Specifikace druhu zadavatele: Veřejný
Měna: CZK
Výše DPH: 21 %
Datum zahájení zadávacího řízení: 12.3.2013
Předpokládané datum ukončení zadávacího řízení: 7.4.2014
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH: 48 000 000,00

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící se k projektu

Bez DPH: 480 000,00
Bez DPH - způsobilé výdaje: 480 000,00

S DPH - způsobilé výdaje: 580 800,00

Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu

Bez DPH: 480 000,00

S DPH: 580 800,00

Bez DPH - způsobilé výdaje: 480 000,00

S DPH - způsobilé výdaje: 580 800,00

Bez DPH - nezpůsobilé výdaje: 0,00

S DPH - nezpůsobilé výdaje: 0,00

Datum uhrazení:

Smlouvy/Dodatky

Datum podpisu smlouvy: 7.4.2014

Cena veřejné zakázky dle smlouvy 48 000 000,00

bez DPH.:

Datum podpisu dodatku:

Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku

bez DPH:

Sankční krácení

Procento sankce:

Kategorizace porušení:

Popis porušení (vč. odkazu na důkazní dokumenty):

Předpokládaný předmět veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky: Služby

Veřejné zakázky - etapy

Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována: 1

Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu: 480 000,00

Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky

Bez DPH: 480 000,00

S DPH: 580 800,00

Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky

Bez DPH:	480 000,00
S DPH:	580 800,00
Bez DPH - způsobilé výdaje:	480 000,00
S DPH - způsobilé výdaje:	580 800,00
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:	0,00
S DPH - nezpůsobilé výdaje:	0,00

Údaje o dodavateli

IČ:	28305043
RČ:	
Název subjektu:	MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jméno:	
Příjmení:	
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným

Údaje o námitkách

Smlouva

Datum podpisu smlouvy:	7.4.2014
Předpokládané datum ukončení realizace veřejné zakázky:	31.5.2017
Cena veřejné zakázky dle smlouvy bez DPH.:	48 000 000,00
Částka ceny veřejné zakázky vážící se k projektu bez DPH.:	480 000,00
Částka způsobilých výdajů z ceny veřejné zakázky	
Bez DPH:	480 000,00
S DPH:	580 800,00
Částka nezpůsobilých výdajů z ceny veřejné zakázky	
Bez DPH:	0,00
S DPH:	0,00
Dodavatel:	MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Dodatek**Návrh na ÚOHS****Podnět na ÚOHS****Přílohy k VZ****Název dokumentu:****Typ přílohy:**

Implementační / realizační 2

Horizontální principy**Typ horizontálního principu:**

Rovné příležitosti a nediskriminace

Vliv projektu na horizontální princip:

Pozitivní vliv na horizontální princip

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Projekt podporuje zpřístupnění sbírkových fondů znevýhodněným skupinám tj. osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. Celý objekt je koncipován jako bezbariérový včetně přístupu a vstupu do muzea, bezbariérově budou přístupné také nově vybudované expozice.

Typ horizontálního principu:

Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)

Vliv projektu na horizontální princip:

Neutrální k horizontálnímu principu

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:**Typ horizontálního principu:**

Rovné příležitosti mužů a žen

Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Čestná prohlášení

Název čestného prohlášení:

Čestné prohlášení

Text čestného prohlášení:

Čestně prohlašuji, že:

- a) ke dni podání žádosti nemám závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, na odvodech za porušení rozpočtové kázně či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů, spolufinancovaných z rozpočtu EU vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují);
- b) nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v úpadku, hrozícím úpadku či proti mně není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);
- c) na mě (žadatele) nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem,
- d) osoby vykonávající funkci statutárního orgánu žadatele, nebo osoby, oprávněné jednat jeho jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin dotačního podvodu či jiný hospodářský trestný čin nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení nebo pro trestný čin poškozování zájmů EU,
- e) předložená žádost o podporu je v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie;
- f) na způsobilé výdaje, zahrnuté v této žádosti o podporu jsem neobdržel žádnou jinou podporu ze zdrojů Evropské unie nebo z národních zdrojů;

Zavazuji se, že:

- a) jsem se seznámil s obsahem žádosti o podporu;
- b) mám zajištěny veškeré potřebné zdroje na realizaci projektu podle pravidel financování Integrovaného regionálního operačního programu (subjekty typu OSS a PO OSS: zavazuji se, že budu prostředky nárokovat ze státního rozpočtu na příslušný rok);
- c) v žádosti o podporu nejsou uvedeny citlivé osobní údaje ani skutečnosti zakládající obchodní tajemství a žádost neobsahuje informace chráněné autorským právem.

Prohlašuji, že jsem oprávněn učinit toto prohlášení, údaje uvedené v žádosti o podporu, v jejích přílohách a v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom právních následků a sankcí,

které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů, a případného trestního stíhání.

Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluji do 31. 12. 2028.

Název čestného prohlášení:

Čestné prohlášení žadatele o vypořádání finančních závazků z jiných projektů financovaných z komunitárních programů nebo jiných fondů Evropské unie

Text čestného prohlášení:

Žadatel prohlašuje, že ke dni podání žádosti nemá nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných z komunitárních programů nebo jiných fondů Evropské unie nebo z rozhodnutí Evropské komise k navrácení finančních prostředků.


Název čestného prohlášení:

Čestné prohlášení žadatele, že nespĺňuje definici podniku v obtížích


Text čestného prohlášení:


Žadatel prohlašuje, že není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 18 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, které bylo vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie dne 26. června 2014 v částce L 187.

Dokumenty


Pořadí:	1
Název dokumentu:	3. Doklady o právní subjektivitě žadatele
Číslo:	
Název předdefinovaného dokumentu:	3. Doklady o právní subjektivitě žadatele
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:	Elektronická
Doložený soubor:	Ne
Povinný:	Ano
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Příloha:	-sbP9Ttv90WA7z1eN_snwA 529276::Nerelevantní.docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	
Datum vložení:	28.7.2016


Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:


Pořadí: 2
Název dokumentu: 4. Studie proveditelnosti
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: 4. Studie proveditelnosti
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ne
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: Nu0DyMD_aE2gl5vixuxK-A|529838::Muzeum
 Těšínska_studie proveditelnosti_v06 final+.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: 
Datum vložení: 28.7.2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 3
Název dokumentu: 5. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který
 je předmětem projektu
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: 5. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který
 je předmětem projektu
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ne
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: x6XFHDrX6UiLKSWj9BCThQ|529528::katastr.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: 
Datum vložení: 28.7.2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:


Pořadí: 4
Název dokumentu: 6. Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo
 územní souhlas nebo účinná veřejnosprávní smlouva nahrazující územní řízení
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: 6. Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo
 územní souhlas nebo účinná veřejnosprávní smlouva nahrazující územní řízení


Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ne
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: CjG87VNLkeYEjjS1YFiZw|529548::UR.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: 
Datum vložení: 28.7.2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:


Pořadí: 5
Název dokumentu: 7. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: 7. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ne
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: 9rXtBDUNM0yf1N_-cibg7g|529553::SP.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: 
Datum vložení: 28.7.2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 6
Název dokumentu: 8. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: 8. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ne
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: J6ZQBQzOW0Cmv_QaVI_K8A|529575::Stavba.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: 
Datum vložení: 28.7.2016
Verze dokumentu: 0001


Popis dokumentu:


Pořadí: 7
Název dokumentu: 9. Položkový rozpočet stavby
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: 9. Položkový rozpočet stavby
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ne
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: gWYWLrNImU-GyS_FiRB15A|529590::rozpočet.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: 
Datum vložení: 28.7.2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:


Pořadí: 8
Název dokumentu: 10. Seznam objednávek - přímých nákupů
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: 10. Seznam objednávek - přímých nákupů
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: Ne
Povinný: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: 1h4XMDJsmk2HZPGWN65QNNQ|529646::PN.docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: 
Datum vložení: 28.7.2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:


Pořadí: 9
Název dokumentu: Dokumentace expozice
Doložený soubor: Ano
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: Nn4XUtQ900-Oxgx47qkDpA|529586::Dokumentace.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: 
Datum vložení: 28.7.2016
Verze dokumentu: 0001


Popis dokumentu:


Pořadí: 10
Název dokumentu: Průzkum trhu
Doložený soubor: Ne
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: 0xBJYWvdok6J2XvYXAOM9A|529654::průzkum trhu.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: 
Datum vložení: 28.7.2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 11
Název dokumentu: kupní smlouvy majetek
Doložený soubor: Ne
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: AO-lbqcTZkux7Lm8FAZIIA|650416::kupní smlouvy.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: 
Datum vložení: 22.9.2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:




Pořadí: 12
Název dokumentu: Popis využití dvora
Doložený soubor: Ne
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: 9xelruUjsku8fXeJYZR-DA|654024::MT-doložení studie-
dvůr.docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: 
Datum vložení: 23.9.2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:


Pořadí: 13
Název dokumentu: SP 1999
Doložený soubor: Ne
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: 0XjEiWQGG0q4dIjKT6z8cQ|655737::stavebni_povoleni_1999.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: 
Datum vložení: 26.9.2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 14
Název dokumentu: Změna stavby 2005
Doložený soubor: Ne
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: 9yvJl-Yob0K3LjX9mViAEQ|655739::rozhodnuti_zmena_stavby_pred_dokoncenim.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: 
Datum vložení: 26.9.2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 15
Název dokumentu: PD SO 02
Doložený soubor: Ne
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: 7rjIC0CyPkOAwNycg3I5_w|655804::EXP pdf-ohláška SO.02.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: 
Datum vložení: 26.9.2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 16
Název dokumentu: PD rekonstrukce budovy

Doložený soubor:	Ne
Povinný:	
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Příloha:	mL7ZsS4x6E6s7kWjMcwqdQ 655828::CD-DSP
muzeum.zip	
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	
Datum vložení:	26.9.2016
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	17
Název dokumentu:	Seznam přímých nákupů
Doložený soubor:	Ne
Povinný:	
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Příloha:	2j-MdahxFkG8JGZ6N86GTQ 656380::P10_Seznam
objednávka_přímých nákupů.docx	
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	
Datum vložení:	26.9.2016
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	18
Název dokumentu:	Zrušení sbírek
Doložený soubor:	Ne
Povinný:	
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Příloha:	Gff5wiyS-EqNYmTuH7CU-g 657077::Potrzení zrušení
podsbírek MNJ.jpg	
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	
Datum vložení:	26.9.2016
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	19
Název dokumentu:	Reakce výzva
Doložený soubor:	Ne
Povinný:	
Odkaz na umístění dokumentu:	

Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: hOVDnHDEJ0iaMLWTpX9RHg|659402::Reakce Výzva
1.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: 
Datum vložení: 27.9.2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu: